

בית משפט לעניינים מינהליים בתל-אביב-יפו **עתמ 14 / 5114705**

העותרת
גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע
 עי"י ב"כ עו"ד נעמי הגר ואח'
 הרכבת 42, תל-אביב 67770
 טל': 03-6244120 פקס: 03-6244130


- נ ג ד -


המשיבים
מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח'
 עי"י ב"כ עו"ד מפרקליטות מחוז ת"א - אזרחי
 רחוב מנחם בגין 154, תל-אביב, ת.ד. 33051, 6492107
 טל': 073-3736345 פקס: 073-3736490

הודעה מטעם המשיבים

למען הסדר הטוב, המשיבים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד כדלקמן:

1. נכון למועד כתיבת שורות אלו, מתוך 34 הנהלים הנוספים, עלו לאתר הזמני 18 נהלים בלבד, וזאת בשל עיכוב שנוצר בעבודת חברת התרגום, ועד סוף השבוע הבא צפויים להיות מתורגמים כל יתר הנהלים מתוך 34 הנהלים הנוספים.
2. זאת ועוד, על אף שהמשיבים נערכו להעלאת אתר האינטרנט החדש, אשר יחליף את האתר הישן (התקול) ואת האתר הזמני, בחודש אוגוסט 2016, למרבה הצער, חל עיכוב בהעלאת האתר החדש, והוא צפוי להעלות רק בחודש **דצמבר 2016**. הרקע לעיכוב הינו קשיים בלתי צפויים, שנבעו מהעובדה שהאתר החדש מיועד לשמש אתר ארוך טווח, אשר יעלה בקלות גם במובייל, ואשר מיועד לתת מלוא המידע ושירותים לתושבים הפלסטינים, לרבות שירותים מקוונים.
3. יוטעם ויודגש, כי העבודה והמאמצים לבניית האתר ממשיכים ביתר שאת, ולשם כך אף הוקצו משאבים בלתי מבוטלים. עם זאת, וכאמור לעיל, מתוך חשיבה ארוכת טווח, ולנוכח רצונו של ובהתייחס לכל המאפיינים אשר מתפייש מבקש לאפשר לציבור הגולשים באתר, בראייה שירותית, נדרש למשיבים פרק זמן של ארבעה חודשים נוספים להעלאת האתר החדש לאוויר.
4. נזכיר, כי עד להעלאת האתר החדש ממשיך לפעול האתר הישן של מתפייש, והאתר הזמני אליו הועלו נהלי מתפייש, שקישור אליו קיים באתר הישן.
5. המשיבים מבקשים להחיל בפני בית המשפט הנכבד ובפני העותרת על העיכוב בהעלאתו של האתר החדש, ומתחייבים להעביר עדכון מיד עם העלאתו לאוויר.


 לימור הלד - רון, עו"ד
 סגנית בכירה לפרקליטת מחוז ת"א - אזרחי


 בית דין תל-אביב
 חתימת המהנדס
 פמת"א עתמ/14, 4457, 5 ת. 1240857